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Detta Medlemsbrev har sénts ut till medlemmar i etapp 4, berérda omradesansvariga och
styrelsen.

Varen ar har och vart projekt rullar pa enligt plan. Tjalen ger med sig dag fér dag, och var
entreprendr genomfor gravningen for vara anslutningar i projektet i rask takt. Annu ar alla
inte paborjade bl.a. pa grund av tjalférhallande och i nagra fall invantande av tillstand fran
Trafikverket (TRV) for att utféra tryckning under vag. Vid senaste byggmoéte i projektet
(2021-03-12) aterstod 10 anslutningar att grava (av totalt 24).

BLASNING/SVETSNING AV FIBERN

Nasta steg efter genomférd gravning ar att blasa och svetsa fibern till varje ny anslutning.
Enligt plan pabdrjas denna del av projektet v 15 - 16.

Med andra ord ar det hog tid for er som eventuellt &nnu inte har monterat
kopplingsboxen pa fasaden att gora det omgaende for att inte riskera att forsena
projektet.

Instruktion for montering av kopplingsboxen finns i Medelmsbrev 2021-02-12. Har finns
ocksa anvisningar for hamtning av box pa vart upplag, foér er som eventuellt &nnu ine har
hamtat.

| normalfallet kravs inte att teknikerna har tillgang till fastigheten nar detta jobb utfors
eftersom kopplingsboxen ska vara monterad utanpa fasaden. Ett par undantag fran detta
finns - vilka det &r vet medlemmen sjalv, eftersom boxen har behdvt monteras inomhus.
Foreningen forsdker bevaka dessa och avisera er sarskilt.

FORENINGENS BLANKETT "TJANSTEAVTAL" SAMT UPPSAGNING AV
ABONNEMANG

Overvagande delen av vara nya medelmmar har i sitt Tjansteavtal valt alt. 1, dvs. vart
formanliga Triple - Play abonnemang, som féreningen har tecknat med Telia. Féreningen
har tidigare pa olika satt vid flera tillfallen informerat om att anslutningen till trippeln
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endast normalt sker vid tva tillfallen per ar, 1 januari och 1 juli. For vart projekt ar det
darfor 2021-07-01 som ar narmsta datum for anslutning.

Till ndgra medlemmar som annu inte Iamnat sitt Tjansteavtal har paminnelse gatt ut via
mejl tidigare i mars.

Foreningen har forstatt att Telia under var/féorsommar har mycket langa
handlaggningstider, sa for er som annu inte lamnat in blanketten bor detta ske
senast 2021-03-31.

Anslutning/aktivering av trippelabonnemanget beréknas alltsa till 2021-07-01.

Foreningen vill darfér paminna er om att tills dess sdga upp befintliga avtal for
bredband, TV och ev. telefoni.

Har ni nagra fragor kring ovanstaende information ar ni valkomna att kontakta féreningen
via e-post info@fiberfalbygden.se eller per telefon 070-673 00 27.


mailto:info@fiberfalbygden.se
http://www.bravomedia.se/

