
Etapp 5 - Grävstart m.m.

1 meddelande

Fiber Falbygden <info@fiberfalbygden.se>
Till: Britt-Marie Sandahl <bittesandahl@gmail.com>

19 februari 2022 15:15

[Ser mailet konstigt ut](#)[Ändra e-mailadress](#)www.fiberfalbygden.se**Medlemsbrev**

2022-02-19

Etapp 5 - Grävstart m.m.

Detta Medlemsbrev har sänts ut till våra nya medlemmar i förtättningsutbyggnaden, berörda områdesansvariga och styrelsen.

Så är vi då igång!

Första skopan i jorden i område Börstig 2022-02-10, i Hjämsered mot de båda nya anslutningarna Skogslund och Dungen. Den sträckan grävdes färdigt i torsdags, 2022-02-17. Se bild på första skoptaget på föreningens hemsida www.fiberfalbygden.se i spalten Senaste Nytt till höger på startsidan.

I tur , fr.o.m. måndag 2022-02-21, står område Vistorp och de båda anslutningarna Almenäs och Skogslyckan. Om inget oförutsett inträffar beräknas område Vistorp omfatta ca 1 v.

PRELIMINÄR TURORDNING

Vi har fått en preliminär turordning (dock utan angivande av specifikt datum för enskilt område) för de kvarande områdena efter att område Vistorp är färdigt - dvs. månadsskiftet februari/mars:

- *Kättilstorps Skola*
- *Bredene* - tre anslutningar
- *Börstig* - fyra anslutningar
- *Åsarp* – 2 anslutningar
- *Humla* – 1 anslutning
- *Fivlered* – 3 anslutningar

Härefter är vi sannolikt framme vid månadsskiftet mars/april.

PÅMINNELSE

Det är nu hög tid att färdigställa grävningen i trädgården för alla delområden, samt se till att kopplingsboxen är monterad på fasaden. Kontroll med vårt upplag i Åsarp visar att det fortfarande finns ett antal boxar som inte är avhämtade. De som inte hämtat sin box ska göra det omgående.

Grävningen i trädgården ska vara färdig då Schaktteknik är på plats med grävningen till tomtgräns. Direkt efter färdigställd grävning kommer blåsning/svetsning av fibern att utföras. Är då inte trädgårdsgrävning och montering av boxar klara medför det att projektet försenas - något som vi förstås måste undvika.

Lycka till!

