

Etapp 5 - Lägesrapport och påminnelse

1 meddelande

Fiber Falbygden <info@fiberfalbygden.se>
Till: Britt-Marie Sandahl <bittesandahl@gmail.com>

8 april 2022 14:25

Ser mailet konstigt ut

Ändra e-mailadress

www.fiberfalbygden.se



Medlemsbrev

2022-04-08

Etapp 5 - Lägesrapport och påminnelse

Detta medlemsbrev har sänts ut till medlemmar i etapp 5, berörda områdesansvariga och styrelsen!

Vårt pågående förtätningsprojekt rullar på enligt plan! Vår entreprenör Schaktteknik har färdigställt grävning i Vistorp, Kättilstorp och del av område Börstig. I det närmaste är grävningen klar i område Bredene samt område Döve

Näst i tur:

Bö 086 Åsarps Trällsindustri AB
Område Åsarp
Område Fivlered

Blåsning/svetsning av fibern samt montering av mediaomvandlare påbörjas veckan efter Påsk (v 16/2022).

All grävning i trädgård samt montering av kopplingsbox på fasaden måste därför vara klar senast under Påskhelgen! Är inte detta klart tillkommer kostnader för extra inställelse eftersom tekniker då inte kan ta med er fastighet i ordinarie omgång.

För montering av mediaomvandlare behövs tillträde till fastigheten. Ni kommer därför att bli kontaktade av tekniker från företaget TFD Teknik, som bokar in tid för tillträde till respektive fastighet. Har ni inte möjlighet att vara hemma, se till att nyckel finns tillgänglig, exempelvis hos granne, för att undvika behov av nytt besök av tekniker och därmed kostnader för extra inställelse.

Datum för driftsättning av anslutningen är 2022-06-01.

Flertalet av föreningens nya medlemmar har valt gruppavtalet Telia Triple Play.

Vi påminner därför om att till 2022-06-01 säga upp befintliga avtal för bredband, TV och ev. telefoni.

Frågor i anslutning till ovanstående kan ställas per mejl till info@fiberfalbygden.se eller

per telefon till 070-673 00 27.

I särskilt Medlemsbrev har våra ny medlemmar i etappen också kallats till föreningens årsstämma torsdagen den 28 april 2022 kl. 19.00 i Bygdegården i Näs.

Välkomna!

