



Bitte Sandahl <bittesandahl@gmail.com>

Kättilstorp - tidsplan m.m.

1 meddelande

Fiber Östra Falbygden Ekonomisk förening <info@lofthouse.se>

3 december 2018 11:40

Till: Britt-Marie Sandahl <bittesandahl@gmail.com>

Ser mailet konstigt ut

Ö ½ndra e-mailadress

www.fiberostrafalbygden.se**Medlemsbrev**

2018-12-03

Kättilstorp - tidsplan m.m

I medlemsbrev 2018-10-30 har föreningen informerat om grävstart i Kättilstorps tätort. Av skäl som inte har kunnat påverkas har denna preliminära planering inte kunnat hållas. Vår entreprenör, Schaktteknik i Tidaholm AB, har meddelat att *grävningen startar under morgondagen, 2018-12-04*. Grävning kommer att pågå en bit in på nyåret. Tidpunkt för färdigställande av grävningen är förstås till en del beroende på väderförhållanden under vintern. En preliminär beräkning är att grävning kan förväntas vara färdig under februari 2019.

Varje fastighet/medlem kommer att tilldelas hårdvara i form av router, TV - box och fjärrkontroll, och mediaomvandlare ska monteras inomhus av särskilt anlitad hantverkare. Detaljer om när utdelning av hårdvara kommer att ske samt när mediaomvandlare kommer att monteras, kommer senare. **I avvaktan på denna mera exakta tidsangivelse bör inga abonnemang ännu sägas upp.**

VI TAR TILLFÄLLET I AKT ATT ÅTERIGEN PÅMINNNA OM MONTERINGEN AV FASADBOXAR OCH UTSÄTTNING AV EGNA ANLÄGGNINGAR PÅ TOMTEN!

På föreningens hemsida www.fiberfalbygden.se finns i vänstra spalten rubriken "Kättilstorp". Där nås kartbilder över de tre delområden (samhället har delats in i fem delområden) som hittills är färdigprojekterade.

