



Bitte Sandahl <bittesandahl@gmail.com>

Smått och gott till medlemmar i pågående utbyggnadsprojekt

1 meddelande

Fiber Östra Falbygden Ekonomisk förening <info@lofthouse.se>

11 mars 2018 11:04

Till: FIRSTNAME LASTNAME <bittesandahl@gmail.com>

Ser mailet konstigt ut

Ändra e-mailadress

www.fiberostrafalbygden.se



Medlemsbrev

2018-03-11

Smått och gott angående utbyggnadsprojektet

Lite information /påminnelse i korthet.

Projektet så här långt

Trots vinter och snö har vi hittills tuffat på med full kraft med grävning/plöjning. Områdena Yllestad/Badene och Yllestad by/Ryttaren är i det närmaste färdiga. Yllestad/Ormaslätten och Vistorp fick vi senarelägga pga att det är mycket förläggning i väg (för djup tjäle) och dike (för djup snö).

Nu jobbar ett par lag parallellt med grävning/plöjning på områdena Åsarp och Trädet. Pga snödjupet har stora ideella insatser gjorts med plogning. Eftersom snön har blivit tyngre och hårdare den senaste veckan och det inte finns någon tjäle, orsakar detta dock stora markskador på t ex betesmarker. Schaktteknik kommer därför den kommande veckan att prova plöjning utan föregående snöröjning. Allt i syfte att inte försena projektet men ändå kunna jobba effektivt.

Regelbundet presenteras status hur projektet framskrider på föreningens hemsida www.fiberostrafalbygden.se under rubriken Senaste Nytt. Där tillhandahålls också kartbilder som visar färdiga grävsträckor i respektive område.

Status för grävning i egen trädgård?

Många medlemmar har redan i höstas grävt på egen tomt och i många fall också lagt ned slang och märkband. **För er som ännu inte grävt på tomten gäller att detta bör ske så snart det är möjligt när snö och tjäle har försvunnit.**

Blåsning och svetsning kommer nämligen att inledas i vår, men villkoret är att samtliga medlemmar på en "gren" i nätet måste vara helt klara med trädgård och fasadbox för att detta ska kunna ske. **Se till att din områdesansvarige har information om när du är klar eller om det uppstår något problem.**

Status för förtätningarna

För nytillkomna medlemmar inom FÖF/BBBs ursprungliga nät gäller att Schaktteknik har uppdraget att beta av dessa när tillfälle ges, t ex då extra arbetslag blir tillgängliga. Som det ser ut nu, kommer ett arbetslag faktiskt att börja jobba med förtätningarna i v12 och startar då i Kälvene. För några medlemmar återstår bara blåsning/svetsning, vilket kommer att utföras samordnat med övriga förtätningar. Det finns en god möjlighet till inkoppling tidigare än i utbyggnadsprojektet, men det är inget vi kan lova med säkerhet.

Förlängning/upsägning av abonnemang

Vi vill med detta påminna om att du **inte bokar/förlänger några andra abonnemang** för Internet, TV och telefoni efter årsskiftet. När fibern är inkopplad kommer du att få möjlighet att teckna dig för föreningens mycket prisvärda trippelabonnemang (presenteras närmare på årsmötet den 2/5) eller boka egna separata abonnemang på kommunikationsoperatörens öppna portal – www.zmarket.se.

Utrustning inomhus

Upphandlingen med kommunikationsoperatören har precis blivit klar. Vi har i nuläget ingen detaljerad information om

vilken utrustning de förser dig med resp vad du själv ska införskaffa. Vi återkommer därför längre fram med information kring åtgärder/utrustning inomhus.

På återhörande!
Nu skiner snart vårsolen på oss!

